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Projektunterlage (PU) 
 
Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau) 

 
 

 

Bauunterlage-KBM (BauU-KBM) 
 
Nachtrag 

 
Allgemeine Angaben 
Bezeichnung der Baumaßnahme 1) Programmkosten 

 Kostenberechnung 

Nachträgliche Änderung der 
Kostenberechnung 

 Kostenfeststellung 

Bauwerk/Teilbaumaßnahme Gebäude-Nr.  
Liegenschafts-Nr. 
BWZ-Nr.  

Anzahl der Bauwerke/Teilbaumaßnahmen   Baumaßnahme-Nr. (HHV)  

   
Haushaltsmittelbedarf   Bearbeitungszeiten 

Haushaltsjahr Ausgabemittel Verpflichtungs- 
ermächtigungen 

 PU  Monate 

 EW-Bau  Monate 

1. Jahr  T€ T€  AFU-Bau  Monate 

2. Jahr  T€ T€  Vergabe Monate 

3. Jahr ff.  T€ T€  Bauzeit Monate 

  
Unterschriften 2)   
Bedarfsträger 
Einverständnis 

(Datum, Unterschrift, Funktionsbezeichnung) 

Staatsministerium des Bedarfsträgers 
Einverständnis 

(Datum, Unterschrift, Funktionsbezeichnung) 

Liegenschaftsverwaltende Stelle  
 

(Datum, Unterschrift, Funktionsbezeichnung) 

Niederlassung des Staatsbetriebes SIB 
aufgestellt/aufgestellt, geprüft und festgestellt mit: 
 

………………………………. EUR 
(Datum, Unterschrift, Funktionsbezeichnung) 

Zentrale des Staatsbetriebes SIB 
aufgestellt/festgelegt mit: 
 

………………………………. EUR 
(Datum, Unterschrift, Funktionsbezeichnung) 

Sächsisches Staatsministerium der Finanzen 

haushaltsmäßig anerkannt und genehmigt mit GBK von: 
 

………………………………. EUR 
(Datum, Unterschrift, Funktionsbezeichnung) 

 
1) nach Haushaltssystematik (vgl. Haushaltsplan) 2) siehe Erläuterungen auf Seite 2 
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Titelblatt
Kostenermittlung

 
 
Erläuterungen zu Blatt 1 Seite 1 
 
Besteht eine Baumaßnahme aus mehreren Bauwerken, so sind die Blätter 1 bis 3 des Formblattes als summarisches 
Titelblatt und je ein Formblatt für jedes Bauwerk aufzustellen. 
 
Bei Großen Baumaßnahmen sind für die Kostenfeststellung fertiggestellter Bauwerke und Baumaßnahmen zudem die 
Erhebungsformulare der IWB Freiburg (Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Referat „Grundlagen 
Wirtschaftliches Bauen“) zu verwenden (  Abschnitt K 6). Werden mehrere Bauwerke im Rahmen einer Großen 
Baumaßnahme errichtet, so sind Erhebungsformulare für jedes Bauwerk aufzustellen. 
 
 
Bauwerkszuordnungs-Nr. (BWZ) Die Angaben sind dem Bauwerkszuordnungskatalog (  PLAKODA) zu 

entnehmen. 
 
Baumaßnahme-Nr. (HHV) Die Baumaßnahme-Nr. entspricht der verwendeten Maßnahme-Nr. im 

Haushaltsvollzugsprogramm (HHV). 
 
 
Unterschriften 

 PU EW-Bau  EW-Bau als 
Haushaltsunter-
lage (Abschnitt 
E Nr. 3.8) 

Nachtrag zur 
EW-Bau 
(Abschnitt E Nr. 
7) 

BauU-KBM  

Bedarfsträger Einverständnis Einverständnis Einverständnis Einverständnis Einverständnis 

Staatsministerium des 
Bedarfsträgers Einverständnis  Einverständnis    

Liegenschaftsverwaltende 
Stelle * Einverständnis Einverständnis Einverständnis Einverständnis Einverständnis 

Niederlassung des 
Staatsbetriebes SIB  

aufgestellt, 
geprüft und 
festgestellt mit … 

aufgestellt, 
geprüft und 
festgestellt mit … 

aufgestellt, 
geprüft und 
festgestellt mit … 

aufgestellt mit … 

Zentrale des 
Staatsbetriebes SIB aufgestellt mit … festgelegt mit … festgelegt mit … festgelegt mit … festgelegt mit … 

Sächsisches 
Staatsministerium der 
Finanzen 

haushaltsmäßig 
anerkannt und 
genehmigt mit 
GBK von … 

 

haushaltsmäßig 
anerkannt und 
genehmigt mit 
GBK von …  

haushaltsmäßig 
anerkannt und 
genehmigt mit 
GBK von … 

 

* Nur sofern nicht mit Niederlassung des Staatsbetriebes SIB identisch 
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Baugrundstück 
 m² BAW (Bauart/ 

Bauweise) 
 Geschosszahl   

BF Bebaute Fläche    Stellplätze UG  

UF Unbebaute Fläche    gefordert erfüllt OG  

GF Grundstücksfläche      DG  

 
Grundflächen und Rauminhalte im Bauwesen (nach DIN 277 Stand 2016-01) 

 Regelfall (R) 
Fläche in m² 

Sonderfall (S) 
Fläche in m² 

Fläche gesamt 
m² 

Fl. (R)/NUF (R) 
% 

NUF 1 Wohnen und Aufenthalt           

NUF 2 Büroarbeit          

NUF 3 Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Forschung und Entwicklung           

NUF 4 Lagern, Verteilen und Verkaufen           

NUF 5 Bildung, Unterricht und Kultur           

NUF 6 Heilen und Pflegen           

NUF 1-6 Nutzungsfläche (1 - 6)         

NUF 7 Sonstige Nutzungen          

NUF Nutzungsfläche          

TF Technikfläche          

VF Verkehrsfläche          

NRF Netto - Raumfläche          

KGF Konstruktions-Grundfläche          

BGF Brutto-Grundfläche          

 
Brutto-Rauminhalt (BRI) 

       BRI (R) 
m³ 

BRI (S) 
m³ 

BRI gesamt 
m³ 

BRI (R)/BGF (R) 
m 

BRI            

 
NUF 7 Sonstige Nutzungen 

in NUF 7 enthaltene Teilflächen Regelfall (R) 
Fläche in m² 

Sonderfall (S) 
Fläche in m² 

Fläche gesamt 
m² 

Fl. (R)/NUF (R) 
% 

    7.1: Technik für nutzungsspezifische Einrichtungen           

    7.2: Technik zur Ver- und Entsorgung anderer Bauwerke           

    7.8/7.9: Sanitär- u. Umkleideräume, Reinigungsschleusen           

 
Nutzeinheiten 

Bezeichnung Anzahl NUF (R)/NE 
m²/NE  

NRF (R)/NE 
m²/NE  

BWK/NE 
€/NE 

GBK/NE 
€/NE 

NE              
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Planungsdaten

 
 
 
Erläuterungen zu Blatt 2 Seite 1 
 
Bauart/Bauweise: 
 
- Bauart: 1 Mauerwerksbau 
 2 Massenbetonbau 
 3 Stahlbetonskelettbau 
 4 Großtafelbau 
 5 Raumzellenbau 
 6 Stahlskelettbau 
 7 Holzbau 
 
- Bauweise:  1 Ortbauweise 
 2 Fertigteilbauweise 
 3 Mischbauweise 
 
Es ist eine dreistellige Schlüsselzahl einzutragen. Die beiden ersten Ziffern stehen für die Bauart, die dritte für die 
Bauweise. Soweit nur eine Bauart vorkommt, ist als zweite Ziffer eine Null einzutragen. 

Beim Zusammentreffen mehrerer Bauarten ist die erste Stelle für die überwiegende, die zweite Stelle für die sekundäre 
Bauart zu verwenden. 

Beispiel: Stahlbetonskelettbau in Ortbauweise – Eintrag: 301 
 
 
Grundflächen und Rauminhalte im Bauwesen nach DIN 277-1:  
 
Alle Flächen sind auf volle m², alle Rauminhalte auf volle m³ zu runden. Es bedeutet gemäß DIN 277: 
 
- Regelfall (R): vollständig umschlossene Grundflächen und Räume, deren Flächen den Netto-Raumflächen (NRF) 

zuzuordnen sind. Hierzu zählen auch Räume mit Öffnungen, zum Beispiel Garagen mit 
Rollgittertoren. 

 
- Sonderfall (S): nicht vollständig umschlossene Grundflächen und Räume, deren Flächen der NRF zuzuordnen 

sind und die baukonstruktiv mit dem Bauwerk verbunden sind, zum Beispiel Loggien, Balkone, 
Dachterrassen, Innen- oder Eingangshöfe, außen liegende (baukonstruktiv mit dem Bauwerk 
verbundene) Erschließungsanlagen. 

 
 
Nutzeinheiten (NE): 
 
- Arbeitsplatz 
- Ausbildungsplatz 
- Bettenplatz 
- Büroarbeitsplatz 
- Haftplatz 
- Hörsaalplatz 
- Kinderbetreuungsplatz 
- Laborplatz 
- Operationsplatz 
- Schießbahn 
- Sitzplatz 
- Stellplatz 
- Tierstallplatz 
- Unterkunftseinheit 
- Verpflegungsteilnehmer 
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Projektunterlage (PU) 
 
Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau) 

 
 

 

Bauunterlage-KBM (BauU-KBM) 
 
Nachtrag 

 
Ort, Bauwerk 

 

Datum der Kostenermittlung        Basisjahr=100/Baupreisindex      /      

  
Gesamtbaukosten nach DIN 276  Zusammenstellung  

KG Kostengruppen EUR v. H. EUR/m2 NUF 1-6 

200 Vorbereitende Maßnahmen 
(Herrichten + Erschließen)      

300 Bauwerk – Baukonstruktionen         

400 Bauwerk – Technische Anlagen         

BWK Bauwerk (300 + 400) 100 

500 Außenanlagen         

600 Ausstattung und Kunstwerke ohne 611, 612         

700 Baunebenkosten         

 Zur Aufrundung (auf 1.000 EUR)       --------- ------------------------- 

 Summe    

312 ff. Besonders nachzuweisende Kosten 
312, 313, 321, 323, 326 und 327 1)       --------- ------------------------- 

300 
400 

Besonders nachzuweisen für den Haushaltsplan: 
Kosten Energieeffizienz 2)       --------- ------------------------- 

620 Kunstwerke 1)       --------- ------------------------- 

  
Nachrichtliche Kosten   

100 Grundstück         

Kosten des Bedarfsträgers   
 

611 Allgemeine Ausstattung         

612 Besondere Ausstattung         

  
Baunutzungskosten nach DIN 18960  Muster 6 Blatt 5 bzw. Muster 7 Anlage 2 

300 Summe Betriebskosten (EUR/a):      

400 Summe Instandsetzungskosten (EUR/a):         
 

1) Aus den KG 300, beziehungsweise 600 hier nochmals gesondert anzugeben 
2) Mit EW-Bau auszuweisen: bei Neubau – Grobkostenschätzung für den Kostenanteil zur Verbesserung der Energieeffizienz über den gesetzlichen 

Standard (Referenzgebäude nach DIN EN 18599) hinaus/bei Sanierung - Erfassung der Kosten für Fenstererneuerung; Dämmmaßnahmen an der 
Gebäudehülle; Sonnenschutzmaßnahmen; 100% KG 421, KG 423, 50% KG 422; 100% KG 432, KG 433, KG 434, 50% KG 439; 100% KG 445; bei 
Relevanz die Anlagen der KG 470; 100% KG 480; Einsatz erneuerbarer Energien  
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Kostenverfolgung/Kostenvergleich

 

 
  
Kostenverfolgung 

Bauunterlage Status Datum GBK in EUR 

Projektunterlage (PU)              

Entwurfsunterlage 
(EW-Bau)              

... Nachtrag/Nachträge 
EW-Bau              

... Nachtrag EW-Bau              

  
Kostenvergleich 

Kostengruppen 
bisher genehmigter 

Betrag 
in EUR 

vorgelegter 
Betrag 
in EUR 

Abweichungen (+/-) 
 

in EUR 
1 2 3 4 

200                   
300                   
400                   
500                   
600                   
700                   

Aufrundung                   

Summe                   

  
 
Vermerke/Besondere Hinweise: 

      

 



 
Kostenermittlung/Gliederung 
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Ort, Bauwerk 

 

Datum der Kostenermittlung       Basisjahr=100/Baupreisindex      /      

    

 Kostengruppen (KG) nach DIN 276  EUR 
    

100 Grundstück (siehe auch K 1) *) Summe  

 
    

200 Vorbereitende Maßnahmen (Herrichten + Erschließen) Summe  

    

210 Herrichten   

211 Sicherungsmaßnahmen   

212 Abbruchmaßnahmen   

213 Altlastenbeseitigung   

214 Herrichten der Geländeoberfläche   

219 Sonstiges zu KG 210   

    

220 Öffentliche Erschließung   

221 Abwasserentsorgung   

222 Wasserversorgung   

223 Gasversorgung   

224 Fernwärmeversorgung   

225 Stromversorgung   

226 Telekommunikation   

227 Verkehrserschließung   

228 Abfallentsorgung   

229 Sonstiges zu KG 220   

    

230 Nichtöffentliche Erschließung   

    

240 Ausgleichsabgaben   

    

250 Übergangsmaßnahmen   

251 Provisorien   

252 Auslagerungen   
 
*) Nachrichtliche Kostenangaben 
 



Kostenermittlung/Gliederung 
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Ort, Bauwerk 

    

 Kostengruppen (KG) nach DIN 276  EUR 
    

300 Bauwerk - Baukonstruktionen Summe  

    

310 Baugrube   

311 Baugrubenherstellung   

312 Baugrubenumschließung *)   

313 Wasserhaltung *)   

319 Sonstiges zu KG 310   

    

320 Gründung   

321 Baugrundverbesserung *)   

322 Flachgründungen   

323 Tiefgründungen *)   

324 Unterböden und Bodenplatten   

325 Bodenbeläge   

326 Bauwerksabdichtungen *)   

327 Dränagen *)   

329 Sonstiges zu KG 320   

    

330 Außenwände   

331 Tragende Außenwände   

332 Nichttragende Außenwände   

333 Außenstützen   

334 Außentüren und -fenster   

335 Außenwandbekleidungen, außen   

336 Außenwandbekleidungen, innen   

337 Elementierte Außenwände   

338 Sonnenschutz   

339 Sonstiges zu KG 330   

    

340 Innenwände   

341 Tragende Innenwände   

342 Nichttragende Innenwände   

343 Innenstützen   

344 Innentüren und -fenster   

345 Innenwandbekleidungen   

346 Elementierte Innenwände   

349 Sonstiges zu KG 340   
 
*) Besonders nachzuweisende Kostengruppen, die gesondert bei Bedarf zu ermitteln sind 
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Kostenermittlung/Gliederung 

 
 

 
Ort, Bauwerk 

    

 Kostengruppen (KG) nach DIN 276  EUR 
    

350 Decken   

351 Deckenkonstruktionen   

352 Deckenbeläge   

353 Deckenbekleidungen   

359 Sonstiges zu KG 350   

    

360 Dächer   

361 Dachkonstruktionen   

362 Dachfenster, Dachöffnungen   

363 Dachbeläge   

364 Dachbekleidungen   

369 Sonstiges zu KG 360   

    

370 Baukonstruktive Einbauten   

371 Allgemeine Einbauten   

372 Besondere Einbauten   

379 Sonstiges zu KG 370   

    

390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen   

391 Baustelleneinrichtung   

392 Gerüste   

393 Sicherungsmaßnahmen   

394 Abbruchmaßnahmen   

395 Instandsetzungen   

396 Materialentsorgung   

397 Zusätzliche Maßnahmen   

398 Provisorische Baukonstruktionen   

399 Sonstiges zu KG 390   

 
 
 



 
Kostenermittlung/Gliederung 
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Alternative zu Blatt 4, Seite 2 und 3: 
Ausführungsorientierte Gliederung der Kosten nach Leistungsbereichen entsprechend dem Standardleistungsbuch für 
das Bauwesen (STLB-Bau) gemäß Abschnitt 4.2 DIN 276 (KG 310 bis 360 entfallen). 

Ort, Bauwerk 

    
KG 

STLB-Nr. Leistungsbereiche  EUR 
    

300 Bauwerk - Baukonstruktionen Summe  

    

370 Baukonstruktive Einbauten   

371 Allgemeine Einbauten   
372 Besondere Einbauten   

379 Sonstiges zu KG 370   

    

380 Grundkonstruktionen   

38002 Erdarbeiten   
38006 Spezialtiefbauarbeiten   

38008 Wasserhaltungsarbeiten   

38010 Dränarbeiten   

38012 Mauerarbeiten   

38013 Beton- und Stahlbetonarbeiten   

38014 Naturwerkstein-, Betonwerksteinarbeiten   

38016 Zimmerer- und Holzbauarbeiten   

38017 Stahlbauarbeiten   

38018 Abdichtungsarbeiten, Bauwerkstrockenlegung   

38020 Dachdeckungsarbeiten   

38021 Dachabdichtungsarbeiten   

38022 Klempnerarbeiten   

38023 Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme   

38024 Fliesen- und Plattenarbeiten   

38025 Estricharbeiten   

38026 Fenster, Außentüren    

38027 Tischlerarbeiten   

38028 Parkettarbeiten, Holzpflasterarbeiten   

38029 Beschlagarbeiten   

38030 Rollladenarbeiten, Sonnenschutz- und Verdunklungsanlagen   

38031 Metallbauarbeiten   

38032 Verglasungsarbeiten   

38034 Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen   

38035 Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten    

38036 Bodenbelagarbeiten   

38037 Tapezierarbeiten   

38038 Vorgehängte hinterlüftete Fassaden   

38039 Trockenbauarbeiten   
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Kostenermittlung/Gliederung 

 
 

Ort, Bauwerk 

    

KG 
STLB-Nr. Kostengruppen (KG) nach DIN 276/Gewerke  EUR 

    

390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen   
391 Baustelleneinrichtung   

392 Gerüste   

393 Sicherungsmaßnahmen   

394 Abbruchmaßnahmen   

395 Instandsetzungen   

396 Materialentsorgung   

397 Zusätzliche Maßnahmen   

398 Provisorische Baukonstruktionen   

399 Sonstiges zu KG 390   

 



Kostenermittlung/Gliederung 
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Ort, Bauwerk 

    

 Kostengruppen (KG) nach DIN 276  EUR 
    

400 Bauwerk - Technische Anlagen Summe  

    

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen   

411 Abwasseranlagen   
412 Wasseranlagen   

413 Gasanlagen   

419 Sonstiges zu KG 410   

    

420 Wärmeversorgungsanlagen   

421 Wärmeerzeugungsanlagen   
422 Wärmeverteilnetze   

423 Raumheizflächen   

429 Sonstiges zu KG 420   

    

430 Lufttechnische Anlagen   

431 Lüftungsanlagen   
432 Teilklimaanlagen   

433 Klimaanlagen   

434 Kälteanlagen   

439 Sonstiges zu KG 430   

    

440 Starkstromanlagen   

441 Hoch- und Mittelspannungsanlagen   
442 Eigenstromversorgungsanlagen   

443 Niederspannungsschaltanlagen   

444 Niederspannungsinstallationsanlagen   

445 Beleuchtungsanlagen   

446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen   

449 Sonstiges zu KG 440   

    

450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen   

451 Telekommunikationsanlagen   
452 Such- und Signalanlagen   

453 Zeitdienstanlagen   

454 Elektroakustische Anlagen   

455 Fernseh- und Antennenanlagen   

456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen   

457 Übertragungsnetze   

459 Sonstiges zu  KG 450   
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Kostenermittlung/Gliederung 

 
 
Ort, Bauwerk 

    

 Kostengruppen (KG) nach DIN 276  EUR 
    

460 Förderanlagen   

461 Aufzugsanlagen   

462 Fahrtreppen, Fahrsteige   

463 Befahranlagen   

464 Transportanlagen   

465 Krananlagen   

469 Sonstiges KG 460   

    

470 Nutzungsspezifische Anlagen   

471 Küchentechnische Anlagen   

472 Wäscherei- und Reinigungsanlagen   

473 Medienversorgungsanlagen   

474 Medizin- und labortechnische Anlagen   

475 Feuerlöschanlagen   

476 Badetechnische Anlagen   

477 Prozesswärme-, -kälte- und –luftanlagen   

478 Entsorgungsanlagen   

479 Sonstiges KG 470   

    

480 Gebäudeautomation   

481 Automationssysteme   

482 Schaltschränke   

483 Management- und Bedieneinrichtungen   

484 Raumautomationssysteme   

485 Übertragungsnetze   

489 Sonstiges KG 480   

    

490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen   

491 Baustelleneinrichtung   

492 Gerüste   

493 Sicherungsmaßnahmen   

494 Abbruchmaßnahmen   

495 Instandsetzungen   

496 Materialentsorgung   

497 Zusätzliche Maßnahmen   

498 Provisorische technische Anlagen   

499 Sonstiges KG 490   



 
Kostenermittlung/Gliederung 
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Ort, Bauwerk 

    

 Kostengruppen (KG) nach DIN 276  EUR 

    

500 Außenanlagen Summe  

    

510 Geländeflächen   

511 Oberbodenarbeiten   
512 Bodenarbeiten   

519 Sonstiges zu KG 510   

    

520 Befestigte Flächen   

521 Wege   
522 Straßen   

523 Plätze, Höfe   

524 Stellplätze   

525 Sportplatzflächen   

526 Spielplatzflächen   

527 Gleisanlagen   

529 Sonstiges zu KG 520   

    

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen   

531 Einfriedungen   
532 Schutzkonstruktionen   

533 Mauern, Wände   

534 Rampen, Treppen, Tribünen   

535 Überdachungen   

536 Brücken, Stege   

537 Kanal- und Schachtbauanlagen   

538 Wasserbauliche Anlagen   

539 Sonstiges zu KG 530   

    

540 Technische Anlagen in Außenanlagen   

541 Abwasseranlagen   
542 Wasseranlagen   

543 Gasanlagen   

544 Wärmeversorgungsanlagen   

545 Lufttechnische Anlagen   

546 Starkstromanlagen   

547 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen   

548 Nutzungsspezifische Anlagen   

549 Sonstiges zu KG 540   
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Kostenermittlung/Gliederung 

 
 

Ort, Bauwerk 

    

 Kostengruppen (KG) nach DIN 276  EUR 

    
550 Einbauten in Außenanlagen   

551 Allgemeine Einbauten   
552 Besondere Einbauten   

559 Sonstiges zu KG 550   

    

560 Wasserflächen   

561 Abdichtungen   
562 Bepflanzungen   

569 Sonstiges zu KG 560   

    

570 Pflanz- und Saatflächen   

571 Oberbodenarbeiten   
572 Vegetationstechnischen Bodenbearbeitung   

573 Sicherungsbauweisen   

574 Pflanzen   

575 Rasen und Ansaaten   

576 Begrünung unterbauter Flächen   

579 Sonstiges zu KG 570   

    

590 Sonstige Außenanlagen   

591 Baustelleneinrichtung   
592 Gerüste   

593 Sicherungsmaßnahmen   

594 Abbruchmaßnahmen   

595 Instandsetzungen   

596 Materialentsorgung   

597 Zusätzliche Maßnahmen   

598 Provisorische Außenanlagen   

599 Sonstiges zu KG 590   
 
    

600 Ausstattung und Kunstwerke Summe  

    

610 Ausstattung *)   

611 Allgemeine Ausstattung **)   
612 Besondere Ausstattung **)   

619 Sonstiges zu KG 610 *)   

 
*) soweit Finanzierung aus Baumitteln erfolgt 
**) Nachrichtliche Kostenangaben 



 
Kostenermittlung/Gliederung 
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Ort, Bauwerk 

    

 Kostengruppen (KG) nach DIN 276  EUR 
    
620 Kunstwerke   

621 Kunstobjekte *)   

622 Künstlerisch gestaltete Bauteile des Bauwerkes   

623 Künstlerisch gestaltete Bauteile der Außenanlagen   

629 Sonstiges zu KG 620   
 
    

700 Baunebenkosten Summe  

    

710 Bauherrenaufgaben **)   

711 Projektleitung   

712 Bedarfsplanung   

713 Projektsteuerung   

719 Sonstiges zu KG 710   

    

720 Vorbereitung der Objektplanung   

721 Untersuchungen   

722 Wertermittlungen   

723 Städtebauliche Leistungen   

724 Landschaftsplanerische Leistungen   

725 Wettbewerbe   

729 Sonstiges zu KG 720   

    

730 Architekten- und Ingenieurleistungen   

731 Gebäudeplanung   

732 Freianlagenplanung   

733 Planung der raumbildenden Ausbauten   

734 Planung der Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen   

735 Tragwerksplanung   

736 Planung der technischen Ausrüstung   

739 Sonstiges zu KG 730   
 
*) soweit Finanzierung aus Baumitteln erfolgt 
**) nur eintragen, wenn Vergabe an freiberuflich Tätige 
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Ort, Bauwerk 

    

 Kostengruppen (KG) nach DIN 276  EUR 

    
740 Gutachten und Beratung   

741 Thermische Bauphysik   

742 Schallschutz und Raumakustik   

743 Bodenmechanik, Erd- und Grundbau   

744 Vermessung   

745 Lichttechnik, Tageslichttechnik   

746 Brandschutz   

747 Sicherheits- und Gesundheitsschutz   

748 Umweltschutz, Altlasten   

749 Sonstiges KG 740   

    

750 Künstlerische Leistungen   

751 Kunstwettbewerbe   

752 Honorare   

759 Sonstiges KG 750   

    

770 Allgemeine Baunebenkosten   

771 Prüfung, Genehmigungen, Abnahmen   

772 Bewirtschaftungskosten   

773 Bemusterungskosten   

774 Betriebskosten während der Bauzeit   

779 Sonstiges KG 770 *)   

    

790 Sonstige Baunebenkosten   
 
*) Hierzu zählen u. a. Kosten für Baufeiern, zum Beispiel Grundsteinlegung, Richtfest, Übergabe/Einweihung 

 



 
Baunutzungskostenrahmen nach DIN 18960 1) 
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Allgemeine Angaben 
Bezeichnung der Bedarfsdeckungsmaßnahme 2) 

      

Bedarfsdeckungsvariante 3) 

      

Gebäude-Nr. 

      

 
Planungsdaten 
Bezugsfläche (NUF/BGF) 4) *) m² 

Angenommene Nutzungsdauer  Jahre 

 
Baunutzungskosten 
Grundlage der Ermittlung der variantenunabhängigen Betriebskosten 

 nach Werten von Hochbauten aus PLAKODA (BWZ angeben)       

 nach Referenzgebäuden (Gebäude angeben)       

 nach Benchmarks (Quelle angeben)       

 
Nutzungskostenrahmen 

 
Kosten/ 

NUF/NRF/BGF *) 
(EUR/m² a) 

Kosten/Jahr 
(EUR/a) 

Kosten  
über gesamte 

Nutzungsdauer 

variantenunabhängige Betriebskosten                   

variantenabhängige Zu- oder Abschläge (z.B. standort-
spezifische Faktoren für Stromversorgung, Reinigung 
und Pflege von Außenanlagen) 

   

                        

                        

                        

300 Betriebskosten gesamt    

    

400 Instandsetzungskosten 5)                   

    

Summe KG 300 + 400    
 

1) Für jede Bedarfsdeckungsvariante (Eigenbaulösung) der Wirtschaftlichkeitsberechnung der Projektunterlage 
2) Bezeichnung der Einrichtung, Ort 
3) Bezeichnung der Einrichtung, Ort, Straße, Art der Maßnahme (Neubau, BiB) 
4) bei BIB-Eigenbau, Flächenangabe identisch mit Muster 6 Blatt 2 
5) nach flächenbasierter Berechnungsmethode 
 
*)         Nichtzutreffendes streichen 



 
Festlegung der Risikovorsorge1) 
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Blatt 6 

 

 Projektunterlage (PU)    Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau)  
 

Nachtrag 

Allgemeine Angaben 
Bezeichnung der Baumaßnahme 

      

Gesamtbaukosten (GBK) in EUR   (Übertrag aus Muster 6 Blatt 3 Seite 1)       

  
Projektspezifische Risiken 2) 

Erläuterung in % von GBK Risikokosten in EUR 

                  

Summe projektspezifische Risiken 4)             

  
Baupreisrisiko 

Berechnungsgrundlagen   Risikokosten in EUR 

Zeitpunkt der Kostenermittlung   (Angabe von Quartal/Jahr)        

Baupreisindex zum Zeitpunkt der Kostenermittlung (Basisjahr:       = 100)        

Prognostizierte jährliche Steigerung des Baupreisindex 3)        

Mittlerer Vergabezeitpunkt nach Baumanagementplan        

Prognostizierter Baupreisindex zum Mittleren Vergabezeitpunkt        

Baupreisrisiko   (Differenz aus den GBK zum mittleren Vergabezeitpunkt und der Kostenermittlung) 4)       

Summe projektspezifische Risiken und Baupreisrisiko in EUR       

  
Unterschriften   
Niederlassung des Staatsbetriebes SIB 
aufgestellt  mit 

…………………………………………..EUR       
(Datum, Unterschrift, Funktionsbezeichnung) 

Zentrale des Staatsbetriebes SIB 
aufgestellt  mit 

…………………………………………..EUR       
(Datum, Unterschrift, Funktionsbezeichnung) 

Staatsministerium der Finanzen 

festgelegt mit 

…………………………………………..EUR       
(Datum, Unterschrift, Funktionsbezeichnung) 

 

1) Gemäß gemeinsamer Festlegung von SMF und SIB und Beispielrechnung 
 SIB-Intranet/Kostenmanagement 

2)  Abschnitt E Nr. 5.1, ggf. ergänzende Erläuterungen in der Bauunterlage 

3) Mittelwert aus den Jahresdurchschnitten der letzten 3 Jahre, 
alternativ aus RBK 

4) aufgerundet auf tausend Euro 



 
Freigabe der Risikovorsorge 
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Allgemeine Angaben 
Bezeichnung der Baumaßnahme 1) 

      

  
Haushaltsunterlage 

Haushaltsmäßig  
anerkannte Unterlage 2) Genehmigungsdatum 

Genehmigte 
Gesamtbaukosten 

in EUR 

Festgelegte 
Risikovorsorge 

in EUR 

                        

  
Erfolgte Freigaben aus der Risikovorsorge 3) 

Freigabedatum Freigegebene  
Risikovorsorge 

Resultierende 
Gesamtbaukosten 

in EUR 

Verbliebene 
Risikovorsorge 

in EUR 

                        

  
Antrag auf Freigabe aus der Risikovorsorge 

Bisher genehmigte 
Gesamtbaukosten 

in EUR 

Baulich bedingte 
Risikokosten 

in EUR 

Beantragte neue 
Gesamtbaukosten 

in EUR 

Verbleibende  
Risikovorsorge 

in EUR 

                        

  
Unterschriften   
Niederlassung des Staatsbetriebes SIB 
aufgestellt, geprüft und festgestellt       

(Datum, Unterschrift, Funktionsbezeichnung) 

Zentrale des Staatsbetriebes SIB 
genehmigt und festgelegt mit 

GBK ………………………………… EUR 

Verbleibende Risikovorsoge …………… EUR 

      

(Datum, Unterschrift, Funktionsbezeichnung) 

 
1) Ggf. ergänzende Angaben, wie: Bauabschnitt, Teilbaumaßnahme 
2) Projektunterlage, EW-Bau oder Nachtrag zur EW-Bau 

3) Kopie des unterschriebenen Musters 6 Blatt 7 Seite 1 beilegen 
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Begründung der Kostenänderungen 1) 

Erläuterung der baulich bedingten Risikokosten KG Kosten 
in EUR 

                  

Benennung von Kosteneinsparungen KG Kosten 
In EUR 

                  

  
Aufschlüsselung der Kostenänderungen   

KG 
Bisher  

genehmigte Kosten 
in EUR 

Baulich bedingte 
Risikokosten 

in EUR 

Kosteneinsparungen 
 

in EUR 

Summen 
 

in EUR 
1 2 3 4 5 

200                         

300                         

400                         

500                         

600                         

700                         

Aufrundung                         

Beantragte neue Gesamtbaukosten       

 
1) Ggf. Begründung der Kostenänderungen in separater Unterlage  


